

Ordem	Elemento	Serviço	Data (início)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km (inicial)	Km (final)
1	Pavimento	Fresagem e Recomposição	04/05/26	04/05/26	BR-101	Tronco	Sul	Acostamento / 2	84,61	87,67
2	Pavimento	Fresagem e Recomposição	05/05/26	05/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	87,56	90,70
3	Pavimento	Fresagem e Recomposição	06/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	90,70	91,80
4	Pavimento	Fresagem e Recomposição	07/05/26	07/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	91,80	92,87
5	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	93,73	94,69
6	Pavimento	Fresagem e Recomposição	09/05/26	09/05/26	BR-101	Tronco	Sul	Acostamento / 2	92,92	95,94
7	Pavimento	Fresagem e Recomposição	04/05/26	04/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	224,97	225,22
8	Pavimento	Fresagem e Recomposição	05/05/26	05/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	224,00	224,40
9	Pavimento	Fresagem e Recomposição	06/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	223,80	224,00
10	Pavimento	Fresagem e Recomposição	07/05/26	07/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	237,60	238,05
11	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	240,59	240,79
12	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	240,79	241,01
13	Pavimento	Fresagem e Recomposição	04/05/26	04/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	292,80	292,02
14	Pavimento	Fresagem e Recomposição	05/05/26	05/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	290,25	288,75
15	Pavimento	Fresagem e Recomposição	06/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	288,46	287,85
16	Pavimento	Fresagem e Recomposição	07/05/26	07/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	287,80	286,07
17	Pavimento	Fresagem e Recomposição	08/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	290,17	291,00
18	Pavimento	Fresagem e Recomposição	09/05/26	09/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	291,65	292,55
19	Pavimento	Remendo Corretivo	04/05/26	04/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	190,00	191,00
20	Pavimento	Remendo Corretivo	05/05/26	05/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	172,00	173,00
21	Pavimento	Remendo Corretivo	06/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Sul	Acostamento / 1	204,80	205,60
22	Pavimento	Remendo Corretivo	07/05/26	07/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	75,00	76,00
23	Pavimento	Remendo Corretivo	08/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	83,00	84,00
24	Terrapleno	Recuperação - Terrapleno	04/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Norte	-	2,70	2,70
25	Terrapleno	Recuperação - Terrapleno	07/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	-	3,40	3,40
26	OAE	Manutenção - Viaduto	06/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	204,10	204,10
27	Sinalização Horizontal	Pista Teste - Pintura Mecanizada e Implantação de tachas	06/05/26	06/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1	203,00	205,00
28	Sinalização Horizontal	Pintura Mecanizada e Implantação de tachas	07/05/26	09/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1	40,00	50,00
29	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 303,6 - Decrescente	04/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Norte	-	297,60	303,60
30	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 298,2 - Crescente	04/05/26	08/05/26	BR-101	Tronco	Sul	-	297,60	298,20
31	Obras de Melhoria	Duplicação - km 146,28 ao 154,46 - Macaé	04/05/26	09/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	146,28	154,46
32	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	04/05/26	04/05/26	BR-101	Pista Dupla	Sul e Norte	Acostamento	190,00	190,00
33	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	05/05/26	05/05/26	BR-101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	315,00	316,00
34	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	06/05/26	06/05/26	BR-101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	317,00	318,00
35	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	07/05/26	07/05/26	BR-101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	319,00	320,00
36	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	01/05/26	01/05/26	BR-101	Pista Dupla	Norte	Acostamento	204,00	204,00
37	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	04/05/26	04/05/26	BR-101	Pista Simples	Norte	Acostamento	70,00	73,00
38	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	05/05/26	05/05/26	BR-101	Pista Dupla	Sul e Norte	Canteiro central	138,00	138,00
39	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	06/05/26	06/05/26	BR-101	Pista Dupla	Sul e Norte	Acostamento	132,00	132,00
40	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias da marquise	07/05/26	07/05/26	BR-101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	P 1	P 1
41	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias da marquise	08/05/26	08/05/26	BR-101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	P 1	P 1
42	Drenagem/OAC	Recomposição de erosão em drenagem	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	46,60	46,60
43	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	34,90	34,90
44	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	32,80	32,80
45	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	86,80	86,80
46	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	104,15	104,15
47	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	152,00	152,00
48	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	39,00	49,00
49	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	103,00	96,00
50	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	128,00	140,00
51	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	45,00	50,00
52	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	95,00	101,00
53	Sinalização vertical	Limpeza de Placas	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	30,00	50,00
54	Edificação	Limpeza de Pedágio	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte/Sul	-	40,00	41,00
55	Faixa de Domínio	Coleta de lixo	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte/Sul	-	0,00	160,00
56	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	175,50	180,50
57	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	236,00	230,00
58	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	289,00	294,00
59	Faixa de Domínio	Roçada	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	293,00	287,00
60	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	164,00	165,00
61	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	169,00	170,00
62	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	170,00	169,00
63	Faixa de Domínio	Podas de Árvore	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	227,00	229,00
64	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	279,00	269,00
65	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	204,00	194,00
66	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	237,00	243,00
67	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	291,00	292,00
68	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	293,00	288,00
69	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	230,00	231,00
70	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	310,00	313,00
71	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	228,00	230,00
72	Terrapleno	Reparo de Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	316,00	316,00
73	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Norte	-	228,00	230,00
74	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem - Talude	04/05/26	04/05/26	BR-101	-	Sul	-	190,00	195,00
75	Faixa de Domínio	Reparo de Cerca	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	126,00	127,00
76	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	139,00	138,00
77	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	95,17	95,17
78	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	122,20	122,20
79	Drenagem/OAC	Limpeza e implantação de drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	129,00	127,00
80	Drenagem/OAC	Limpeza e implantação de drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	129,00	127,00
81	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	23,67	23,67
82	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	12,04	12,04
83	Sinalização Vertical	Implantação de balizador	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	306,00	303,00
84	Sinalização Vertical	Substituição de Placas	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	322,10	313,89
85	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	152,00	152,00
86	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	0,00	4,00

87	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	94,00	97,00
88	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	128,00	123,00
89	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	50,00	55,00
90	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	101,00	95,00
91	Sinalização vertical	Limpeza de Placas	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	30,00	0,00
92	Faixa de Domínio	Limpeza de acostamento	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	44,00	45,00
93	Edificação	Limpeza da balança	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	97,00	98,00
94	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	180,50	185,50
95	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	236,00	231,00
96	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	293,00	288,00
97	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	303,00	298,00
98	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	297,00	307,00
99	Faixa de Domínio	Roçada	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	307,00	297,00
100	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	196,00	195,00
101	Sinalização Vertical	Limpeza de Placas	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	294,00	298,00
102	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	279,00	269,00
103	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	194,00	2000,00
104	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	243,00	244,00
105	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	291,00	288,00
106	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	225,00	231,00
107	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	231,00	225,00
108	EPS	Remoção de Defesa	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	219,00	221,00
109	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	310,00	313,00
110	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	310,00	313,00
111	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Sul	-	284,00	285,00
112	Terrapleno	Reparo de Talude	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	316,00	316,00
113	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	-	283,00	285,00
114	EPS	Limpeza de Barreira	05/05/26	05/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	200,00	190,00
115	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
116	Drenagem/OAC	Reparo e recomposição erosão	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	33,00	32,00
117	Drenagem/OAC	Reparo Ala Bueiro	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte/Sul	-	151,00	150,00
118	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	104,90	104,90
119	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	104,98	104,98
120	Sinalização Vertical	Implantação de balizador	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	303,00	300,00
121	Sinalização Vertical	Substituição de Placas	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	313,58	310,08
122	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	152,00	152,00
123	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	4,00	8,00
124	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	104,00	100,00
125	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	140,00	145,00
126	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	55,00	60,00
127	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	95,00	90,00
128	Sinalização vertical	Limpeza de Placas	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	0,00	30,00
129	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	33,00	35,00
130	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	121,00	118,00
131	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	185,50	190,00
132	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	231,00	236,00
133	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	288,00	283,00
134	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	298,00	293,00
135	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	280,00	283,00
136	Faixa de Domínio	Roçada	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	283,00	280,00
137	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	194,00	199,00
138	Sinalização Vertical	Limpeza de Placas	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	298,00	303,00
139	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	279,00	269,00
140	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	194,00	186,00
141	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	244,00	250,00
142	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	291,00	288,00
143	EPS	Remoção de Defesa	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	219,00	221,00
144	EPS	Reparo de Tela Antiofuscante	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	283,00	293,00
145	EPS	Reparo de Barreira	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	272,00	271,00
146	Terrapleno	Reparo de Talude	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Norte	-	316,00	316,00
147	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	-	260,00	262,00
148	EPS	Limpeza de Barreira	06/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	211,00	218,00
149	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	07/05/26	06/05/26	BR-101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
150	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	33,00	32,00
151	EPS	Reparo de Barreira	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	128,50	128,50
152	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	133,03	133,03
153	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	99,60	99,60
154	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	1,88	1,88
155	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	2,49	2,49
156	Sinalização Vertical	Implantação de balizador	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	300,00	303,00
157	Sinalização Vertical	Substituição de Placas	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	254,77	254,77
158	Sinalização Vertical	Substituição de Placas	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	252,25	252,25
159	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	152,00	152,00
160	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	20,00	24,00
161	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	115,00	109,00
162	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	145,00	140,00
163	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	60,00	63,00
164	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	90,00	85,00
165	Sinalização vertical	Limpeza de Placas	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	30,00	60,00
166	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte/Sul	-	12,00	13,00
167	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	111,00	112,00
168	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	190,00	185,00
169	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	252,00	247,00
170	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	247,00	252,00
171	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	283,00	278,00
172	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	320,00	317,00
173	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	274,00	277,00
174	Faixa de Domínio	Roçada	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	277,00	274,00
175	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	203,00	196,00
176	Sinalização Vertical	Limpeza de Placas	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	303,00	308,00

177	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	274,00	269,00
178	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	186,00	190,00
179	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	250,00	256,00
180	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	290,00	288,00
181	EPS	Reparo de Defesa	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	283,00	283,00
182	EPS	Reparo de Defesa	07/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	277,00	276,00
183	EPS	Reparo de Tela Antiofuscante	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	283,00	293,00
184	Faixa de domínio	Reparo de Cerca	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	268,00	269,00
185	Terrapleno	Reparo de Talude	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	315,00	315,00
186	Terrapleno	Reparo de Talude	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	270,00	270,00
187	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Norte	-	264,00	265,00
188	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/05/26	07/05/26	BR-101	-	Sul	-	214,00	218,00
189	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
190	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	30,02	30,02
191	Drenagem/OAC	Reparo Meio Fio	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	60,39	60,65
192	Faixa de Domínio	Reparo de Cerca	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	4,20	4,20
193	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	4,29	4,29
194	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul/Norte	-	32,12	32,12
195	Sinalização Vertical	Implantação de balizador	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	303,00	306,00
196	Sinalização Vertical	Substituição de Placas	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	310,00	307,00
197	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	152,00	152,00
198	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	24,00	27,00
199	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	84,00	89,00
200	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	134,00	139,00
201	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	45,00	40,00
202	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	85,00	80,00
203	Sinalização vertical	Limpeza de Placas	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	50,00	63,00
204	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte/Sul	-	0,00	1,00
205	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	121,00	118,00
206	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	185,00	180,00
207	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	216,00	209,00
208	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	209,00	215,00
209	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	257,00	262,00
210	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	318,00	322,00
211	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	265,00	267,00
212	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	Canteiro Central	267,00	265,00
213	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	262,00	262,00
214	Faixa de Domínio	Roçada	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	262,00	262,00
215	EPS	Limpeza de Barreira	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	236,00	240,00
216	Sinalização Vertical	Limpeza de Placas	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	288,00	294,00
217	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	273,00	269,00
218	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	163,00	160,00
219	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	289,00	285,00
220	EPS	Reparo de Defesa	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	169,00	169,00
221	EPS	Reparo de Defesa	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	172,00	172,00
222	EPS	Limpeza de Barreira	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	264,00	266,00
223	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	316,00	316,00
224	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Norte	-	264,00	265,00
225	EPS	Limpeza de Barreira	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	Canteiro Central	245,50	247,00
226	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/05/26	08/05/26	BR-101	-	Sul	-	188,00	189,00