

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias – Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária  
SCES, Trecho 03, Lote 10, Projeto Orla, Polo 08, Brasília – DF, CEP 70.200-003.  
Fone: (61) 3410.1741

Ofício nº 1973 /2014/GEINV/SUINF

Brasília, 16 de dezembro de 2014.

Ao Senhor  
Antonio Cesar Ribas Sass  
Diretor Superintendente  
Autopista Planalto Sul S.A.  
83.880-000 – Rio Negro – PR

Assunto: **AUTORIZAÇÃO** para início da obra do Projeto Executivo para Execução de Terceira Faixa entre os km 211,434 ao km 213,505, Pista Sul, rodovia BR-116/SC

Referência: Processo nº 50500.081057/2014-42

Senhor Diretor Superintendente,

1. Trata-se do Projeto Executivo de Execução de Terceiras Faixas, entre os km 211,434 ao km 213,505, Pista Sul da BR-116/SC, relativo ao item 5.2.2 – Execução de Terceiras Faixas do Cronograma de Investimentos do PER encaminhado pela Carta 002/1641/2014/APS/GPE, protocolada em 21/11/2014.
2. Informamos que a obra do referido projeto tem seu início **AUTORIZADO**, tendo em vista o contido no Relatório de Análise de Projeto - RAP nº 1835/2014, de 11.12.2014, cópia em anexo. Deverá ser disponibilizada uma via do projeto executivo para consulta da fiscalização de campo da ANTT.
3. As ressalvas elencadas no referido RAP deverão ser atendidas conforme o solicitado, e não deverão implicar em alterações no prazo de execução da obra.
4. Lembramos que o cronograma de execução apresentado no projeto não exige a Concessionária do cumprimento do Cronograma de Investimentos aprovado.

Atenciosamente,



CRISTIANO DELLA GIUSTINA

Gerente de Engenharia e Investimentos de Rodovias



AGÊNCIA NACIONAL DE  
TRANSPORTES TERRESTRES



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROJETO

Nº 1835/2014

11/12/2014

Concessionária: Autopista Planalto Sul

Assunto: Projeto Funcional para Execução de Terceiras Faixas, km  
210,975 ao km 213,685, Pista Sul, Rodovia BR-116/SC

Referência: Processo 50500.081057/2014-42

Este relatório trata da análise técnica (via amarela) do Projeto Executivo de Terceira Faixa, localizada entre o km 211+434 ao km 213+505 - Pista Sul, Rodovia BR-116/SC, encaminhado por meio da Cópia da Carta 002/1641/2014/APS/GPE, protocolada em 21.11.2014.

Após análise, concluímos pela APROVAÇÃO do projeto.

O cronograma de obras segue no anexo I.

Informamos ainda que a cópia do projeto está disponível no endereço da rede da ANTT - geinv\_projetos (\\srvb421)(Z:)\Projetos Executivos\Projetos aprovados em 2014\Planalto Sul\Processo 50500.081057/2014-42.

  
ANDRÉIA BARBOSA GONÇALVES  
Apoio Técnico

Consórcio Nacional - CONCREMAT - PROJEL

  
WALLACÊ VARGAS ROQUE  
Gerente-Executivo - CGE-II

ANEXO II

<u>Baixa Complexidade:</u>	<u>Média Complexidade:</u>	<u>*Alta Complexidade:</u>
<input type="checkbox"/> Implantação/Regularização ou melhoria de Acesso	<input type="checkbox"/> Alargamento Reforma e Reforço – OAE	<input type="checkbox"/> Projeto com Orçamento
<input type="checkbox"/> Implantação de Retorno	<input type="checkbox"/> Implantação/ Recuperação de OAE	<input type="checkbox"/> Obra Emergencial
<input type="checkbox"/> Implantação de Ciclovía	<input type="checkbox"/> Implantação de Passagem Inferior	<input type="checkbox"/> OAE – Grande Vão
<input type="checkbox"/> Complementação de Interseção	<input type="checkbox"/> Implantação de Dispositivo em Desnível	<input type="checkbox"/> Grande Extensão
<input type="checkbox"/> Implantação de Sistemas - ITS	<input type="checkbox"/> Projeto de Interseção	<input type="checkbox"/> Duplicação/ Ampliação de Capacidade/ Correção de Traçado
<input type="checkbox"/> Posto de Fiscalização	<input type="checkbox"/> Recuperação de Pavimento	<input type="checkbox"/> Grande Desapropriação / Impacto Urbano-Social
<input type="checkbox"/> Posto de Intercepção de Fuga - PIF	<input checked="" type="checkbox"/> Faixa Adicional	<input type="checkbox"/> Tráfego/ Volume de tráfego alto.
<input type="checkbox"/> Implantação de Passarela	<input type="checkbox"/> Terrapleno	<input type="checkbox"/> Correção de traçado
<input type="checkbox"/> Passagem de Pedestres	<input type="checkbox"/> Pontos Críticos	<input type="checkbox"/> Projeto de Contorno / Variante
<input type="checkbox"/> Implantação de Ponto de Ônibus	<input type="checkbox"/> Praça de Pedágio	<input type="checkbox"/> Implantação de Via Marginal / Rua Lateral
<input type="checkbox"/> Implantação de Ciclovía	<input type="checkbox"/> Implantação de Balança Fixa	<input type="checkbox"/> Outros: _____

4

ANEXO III

Orçamento

- Analisado todo orçamento.
- Analisado Curva ABC, a seguir.
- Não se aplica.



Sr. Gilmar Cardoso  
Coordenador de Exploração de Infraestrutura Rodoviária  
ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre  
Unidade Regional de Santa Catarina

18/05/18  
Gisele Cristina G. dos Santos  
Aux. Técnico Operacional  
URSC/ANTT


Rio Negro, 15 de maio de 2018.

**Assunto: Início de Obras de Implantação de Faixa Adicional Km 124+795 ao 125+810 - Pista Sul e Km 211+434 ao 213+505 - Pista Sul, BR 116/SC.**

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao planejamento do 11º ano de Concessão informamos que as obras de implantação de faixas adicionais na BR 116/SC nos segmentos do Km 124,795 ao 125,810 (Pista Sul) e Km 211,434 ao 213,505 (Pista Sul) serão iniciadas no dia **21/05/2018**.

Atenciosamente,

  
**Marcos Dutra**  
**Gerente de Investimento**

**Sr. Gilmar Cardoso**  
Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária  
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres  
Unidade Regional de Santa Catarina

**APS/GOB/20022804**

Rio Negro, 28 de fevereiro de 2020.

**Assunto: Conclusão de obras de implantação de Faixa Adicional entre o km 211,434 ao km 213,505 – Pista Sul**

**Referência: Processo nº 50500.081057/2014-42**

Prezado Senhor,

Informamos que as obras de Implantação de Faixa Adicional entre o km 211,434 ao km 213,505, Pista Sul da BR-116/SC foram finalizadas em 31/01/2020.

Atenciosamente,

  
**Tiago Venzke Bortoli**  
Coordenador de Implantação e Conserva

**Sr. Gilmar Cardoso**

**APS/GOB/20052904**

Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – URSC/ANTT

Unidade Regional de Santa Catarina

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

Rio Negro, 29 de maio de 2020.

**Assunto: “AS BUILT” do Projeto Executivo da Implantação de terceiras faixas entre o km 211,434 a 213,505, pista Sul e entre o km 212,035 ao 214,185, pista Norte, da rodovia BR-116/SC.**

**Referência: Processo nº 50500.081057/2014-42**

**Processo nº 50500.081060/2014-66**

Prezado Senhor,

Encaminhamos o projeto “As Built” do projeto executivo da implantação de terceiras faixas entre o 211,434 a 213,505, pista Sul e entre o km 212,035 ao 214,185, pista Norte, da rodovia BR-116/SC.

Atenciosamente,

**Tiago Venzke Bortoli**

**Coordenador de Implantação e Conserva**



## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**Objeto: Execução de terceiras faixas**

**Localização: km 210,975 a 213,685 - Sul, Rod BR-116/SC - Município de Ponte Alta/SC**

**Concessionária: Autopista Planalto Sul**

**Processo nº 50500.081057/2014-42**

Expede-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, para fins de cumprimento do disposto no art. 18, Inciso I da [Resolução ANTT nº 1.187/2005](#), tendo em vista a obra em epígrafe estar concluída e liberada ao uso, conforme é informado no Relatório de Recebimento Provisório de Obras (SEI nº 14946592).

(assinado eletronicamente)

**José Luis Vianna Ferreira**

Gerente de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária – ANTT

(assinado eletronicamente)

**Antônio Cesar Ribas Sass**

**Diretor de Operações - Concessionária Autopista Planalto Sul**



Documento assinado eletronicamente por **JOSE LUIS VIANNA FERREIRA, Gerente**, em 12/07/2023, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **17764304** e o código CRC **147FC613**.



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SC  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA CURITIBA/PR

OFÍCIO SEI Nº 12826/2024/PR/ESREGROD-CWB/SUL/COROD/GEFOP/SUROD/DIR-ANTT

Curitiba, data da assinatura eletrônica

Senhor  
Antônio César Ribas Sass  
AUTOPISTA PLANALTO SUL  
Diretor de Operações

**Assunto:** Termo de Encerramento de Obra de Implantação de 3ª Faixa do km 210+975 ao km 213+685 Sul da BR-116/SC, Município de Ponte Alta/SC.

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50500.081057/2014-42 .

Senhor Diretor,

1. Comunicamos que foi emitido o Termo de Encerramento de Obras referente à Obra de Implantação de 3ª Faixa do km 210+975 ao km 213+685 Sul da BR-116/SC, Município de Ponte Alta/SC implantada pela Concessionária AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A., documento SEI nº 23073351.
2. Conforme previsto no artigo nº 167 da Resolução 6.000/2022 solicitamos que, num prazo de 15 (quinze) dias, sejam disponibilizados no sítio eletrônico da Concessionária os seguintes documentos referentes à obra:
  - a) Memorial descritivo;
  - b) Relatório fotográfico;
  - c) As principais peças dos processos administrativos relativos à obra.

Atenciosamente,

ORLEI DAMAZIO SILVEIRA

*Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária*

Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária – COROD/SUL



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23074384** e o código CRC **DDDED98F**.

---

Referência: Processo nº 50500.081057/2014-42

SEI nº 23074384

Rua Carlos Pioli - Telefone: +55 41 3593-5140 - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 80520-170 - Curitiba/PR - [www.antt.gov.br](http://www.antt.gov.br)

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD**

**Concessionária:** AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

**Obra ou Serviço:** Implantação de 3ª Faixa do km 210+975 ao km 213+685 Sul da BR-116/SC, Município de Ponte Alta/SC

**Localização:** BR 116/SC do km 210+975 ao km 213+685 Sul - Ponte Alta/SC

**Processo relacionado:** 50500.081057/2014-42

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo **RELATÓRIO SIMPLIFICADO - SUROD ESREGROD-CWB/PR (SEI nº23073351)** que indicou o Encerramento da obra de Implantação de 3ª Faixa do km 210+975 ao km 213+685 Sul da BR-116/SC, **Município de Ponte Alta/SC**, implantada pela Concessionária **Autopista Planalto Sul** observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e operacionalidade e sua aptidão para ser disponibilizada aos usuários.

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administrativa pelo perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

*(assinado eletronicamente)*

ORLEI DAMAZIO SILVEIRA

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

COROD-SUL /GEFOP/SUROD/ANTT



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23074233** e o código CRC **47C1051F**.