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1. APRESENTAÇÃO 

 



 

1. APRESENTAÇÃO 
 
 

A empresa executora, responsável pelas atividades referentes à obra de 

Recuperação de Terrapleno, localizada no município de Quitandinha – Paraná, Air Less 

Serrana Serviços Eireli, vem apresentar o Projeto “AS BUILT” para explanação das etapas 

construtivas assim como possíveis mudanças em relação ao projeto executivo. 

Este ponto de obra, situado na cidade de Quitandinha/PR, com etapas de trabalho 

no flanco Sul da rodovia BR 116/PR, possuindo uma extensão de, aproximadamente, 70 

metros. O relatório em questão apresenta os detalhamentos conforme execução, assim 

como seus desenhos em projeto. 

 
 

 
DADOS GERAIS 

 

 
Contrato nº: APS 23.470/2021. 

Trecho: BR116/SC - KM 172+050 ao KM 172+150, pista Sul. 

Início da Obra: 15/03/2021. 

Fim da Obra: 10/05/2021. 
 
Executora: Air Less Serrana Serviços Eireli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MAPA DE SITUAÇÃO 



 

 

 
2. MAPA DE SITUAÇÃO DA OBRA 

 
 
 
 
 

Fonte: Google Earth Pro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. MEMORIAL DESCRITIVO 



 

3. FASES DA EXECUÇÃO 
 

 
 A obra contemplou as seguintes fases durante sua execução: 

 Serviços Preliminares; 

 Terraplenagem; 

 Drenagem; 

 Paisagismo. 

 
 

4. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES 
 
 

Os serviços executados para a solução e retaludamento do sinistro em questão 

seguiram rigorosamente as normativas do DNIT e notas do projeto executivo. 

Em formato geral, não houve alterações consideráveis para detalhar, apenas alguns 

ajustes executivos aos quais não influenciaram nos volumes mensurados nos memoriais 

quantitativos. 

A obra contou com o acompanhamento de um profissional Topógrafo especializado, 

fazendo as demarcações necessárias, levantamentos e aferições. 

Salienta-se que todos os serviços e adaptações foram acompanhados diariamente 

pela fiscalização do grupo Arteris, sendo solicitada sempre que necessário, a equipe 

técnica para discutir previamente qualquer aprovação. Todas as alterações estão 

apresentadas nas pranchas de projeto. 
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