
Data: maio-21

OBRA:

I.PS.15.2019.8 Rodovia: BR-116/PR km inicial: 172,100

Pista: Sul km final: 172,100

Início: 15/03/2021 Término: 10/05/2021

Acumulado 

Anterior
No mês Acumulado

5% 100,00% 0,00% 5,00%

10% 100,00% 0,00% 10,00%

40% 80,00% 20,00% 40,00%

30% 5,00% 95,00% 30,00%

PAISAGISMO 10% 40,00% 60,00% 10,00%

5% 0,00% 100,00% 5,00%

% Acumulado 52,50% 47,50% 100,00%

Data Execução

DESMOBILIZAÇÃO

COORDENADOR DE IMPLANTAÇÃO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

Desmobilização da equipe em 10/05/21

CARACTERÍSTICAS DA OBRA - EXECUÇÃO

Recuperação de terrapleno na BR-116/PR Km 172+100 - Pista Sul, com execução de retaludamento e implantação de dispositivos de drenagem.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS

Finalização dos serviços: limpeza, escavação e corte do talude, plantio de grama e a implantação da SZC 01. 

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

DRENAGEM

RISCO ALTO

ETAPAS PESO

%

MOBILIZAÇÃO

FICHA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

SINISTRO KM 172+100 SUL (PR)

Item do PEP:
Extensão (km): 0,000

INÍCIO

Acompanhamento!A1


Data: maio-21

OBRA:
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Pista: Sul km final: 172,100
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FICHA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

SINISTRO KM 172+100 SUL (PR)

Item do PEP:
Extensão (km): 0,000

INÍCIO

EXECUÇÃO DE SINISTRO - BR116 PR - KM 172+100 SUL

AVANÇO FÍSICO - CÁLCULO PERCENTUAL
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Previsto No mês Acumulado

Acompanhamento!A1


Data: maio-21

OBRA:

I.PS.15.2019.8 Rodovia: BR-116/PR km inicial: 172,100

Pista: Sul km final: 172,100

Início: 15/03/2021 Término: 10/05/2021Data Execução RISCO ALTO

FICHA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

SINISTRO KM 172+100 SUL (PR)

Item do PEP:
Extensão (km): 0,000

INÍCIO

EXECUÇÃO DE SINISTRO - BR116 PR - KM 172+100 SUL EXECUÇÃO DE SINISTRO - BR116 PR - KM 172+100 SUL

ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

EXECUÇÃO DE SINISTRO - BR116 PR - KM 172+100 SUL EXECUÇÃO DE SINISTRO - BR116 PR - KM 172+100 SUL

COMENTÁRIOS

Março/21: Mobilização do canteiro de obras,  instalação da sinalização, inicio da execução da supressão, limpeza de talude com a remoção da vegetação, 

escavação e corte do talude, plantio de grama e a escavação com a implantação de gabarito para a execução da SZC 01 do talude.

Abril/21: Finalização da escavação e corte do talude, continuação do plantio de grama e a concretagem da SZC 01. 

Maio/21: Conclusão dos serviços de concretagem das drenagens e plantio de grama. Desmobilização de equipe.

Acompanhamento!A1


         

Rua Francisco Muñoz Madrid, 625 - MOD 403 
Condomínio Industrial Portal do Porto– São José dos Pinhais/PR – 83070-152 
 
www.arteris.com.br 
 

                     APS/GOB/21102601 
À 
Sra. Walquíria Yumiko Fujii                   
Coordenadora de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – URSP/ANTT 
Unidade Regional de São Paulo 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
 
 

São José dos Pinhais, 26 de outubro de 2021. 

 

Assunto: “AS BUILT” de Recuperação de Sinistro Geotécnico, localizado no km 172+100, 
pista Sul da rodovia BR-116/PR. 
 
 

 

Prezada Senhora, 

 

A AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A, na qualidade de signatária do Contrato de 

Concessão do Lote 02 – BR 116 – Trecho: Curitiba – Divisa de SC/RS, por seu Coordenador de 

Implantação e Conserva, que ao final subscreve, vem expor o que segue: 

Devido a ação de chuvas intensas na região, houve ocorrência de ruptura em talude 

de corte na pista Sul da BR-116/PR, km 172+100. Diante do exposto, foi contratado empresa 

para a execução das obras, onde a solução para a estabilização do talude consistiu no 

retaludamento e a revitalização e execução das drenagens. 

Para tanto, encaminhamos o projeto “As Built” de Recuperação de Sinistro 

Geotécnico, localizado no km 172+100, pista Sul da rodovia BR-116/PR. 

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento que se fizer necessário. 

 

 

 

AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A 

Josué de Tarso Duarte Pacheco 

Coordenador de Implantação e Conserva 

JOSUE DE 
TARSO DUARTE 
PACHECO:0296
1981964

Assinado de forma 
digital por JOSUE DE 
TARSO DUARTE 
PACHECO:0296198196
4 
Dados: 2021.10.26 
13:13:30 -03'00'
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https://sei.antt.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=1666269&id_documento=11542132&id_orgao_acesso_externo=… 1/1

Recibo Eletrônico de Protocolo - 8589064
Usuário Externo (signatário): JANE NEPOMOCENO PINTO VOLANI
IP utilizado: 189.56.99.148
Data e Horário: 26/10/2021 13:27:57
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 50500.101866/2021-15
Interessados:
     AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.
Protocolos dos Documentos (Número SEI):
    - Documento Principal:
       - Requerimento OFÍCIO APS/GOB/21102601 8589058
    - Documentos Complementares:
       - Anexo DWG 8589060
       - Anexo DWG 8589061
       - Anexo RT 8589062

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos
e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos
documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e
administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos
estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade
de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

a conformidade entre os dados informados e os documentos;
a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos
praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo
ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI,
considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o
horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet
do(a) Agência Nacional de Transportes Terrestres.



TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD

 

Concessionária: Autopista Planalto Sul 
Obra ou Serviço: Obra e Recuperação de Sinistro Geotécnico, no km 172+100 -  pista Sul da rodovia BR-
116/PR, município de Quitandinha/PR

Localização: BR-116/PR – km 172+100 – pista Sul – Rodovia BR-116/PR – município de Quitandinha/PR

Processo relacionado: 50500.101866/2021-15

 

 

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo Relatório
Simplificado (24325426) que indicou o Encerramento da Obra e Recuperação de Sinistro Geotécnico, no 
km 172+100 -  pista Sul da rodovia BR-116/PR, município de Quitandinha/PR, implantada pela
Concessionária Autopista Planalto Sul observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e
operacionalidade e sua ap�dão para ser disponibilizada aos usuários.

 

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da
Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administra�va pelo
perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a), em
22/11/2024, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da
Instrução Norma�va nº 22/2023 da ANTT.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24325877 e
o código CRC E4E5289D.

Referência:50500.101866/2021-15 SEI nº 24325877

 
 

(assinado eletronicamente) 

Orlei Damazio Silveira

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária 

Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária - COROD-SUL 
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