


 

 
 
Autopista Planalto Sul S/A 
Avenida Afonso Petschow, 4040 - Bairro Industrial  
CEP: 83880-000 - Rio Negro/PR 
Tel.: (47) 3641-5300 Fax: (47) 3641-5325                       

 

Sr. Gilmar Cardoso                                                                                                   APS/GOB/20041501 
Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Posto de Fiscalização Rodoviário de São José – SC 
Unidade Regional de Santa Catarina 
  

Rio Negro, 15 de abril de 2020. 

 

Assunto: Termos de Registro de Ocorrências 76506 e 76509. 

Referência Ofício: APS/GOB/19022701; APS/GOB/19052201; APS/GOB/19080701 e 

APS/GOB/19122601. 

Prezado Senhor, 

Solicitamos prorrogação de prazo para atendimento aos Termos de Registro de Ocorrências 
acima elencados, conforme tabela em anexo, como segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Tiago Venzke Bortoli 
Coordenador de Implantação e Conserva



 
 
 
Autopista Planalto Sul S/A 
Avenida Afonso Petschow, 4040 - Bairro Industrial  
CEP: 83880-000 - Rio Negro/PR 
Tel.: (47) 3641-5300 Fax: (47) 3641-5325                       

 

 

TRO Ocorrência Localização
Data de 

Recebimento
Prazo da TRO

Novo Prazo 
Solicitado

Justificativa da Prorrogação ANTT

76506/ 
Itapema/ 
COINF-
URSC

Dispositivo de contenção com 
funcionalidade comprometida.

BR-116/SC km:
013+000 Sul 26/02/2019 01/03/2019 20/08/2020

Solicitamos nova prorrogação de prazo para atendimento aos 
Termos de Registro de Ocorrências elencados e anteriormente 
citados nos ofícios em referência, devido ao atraso na contratação 
e mobilização das obras. Esse atraso ocorreu primeiramente, pois 
houveram dificuldades na contratação dos serviços. Após isso, 
com a empresa definida, iniciaram as restrições devido a crise do 
Covid. Desta forma, há previsão, é de mobilizarmos a obra até 
início de maio, com previsão de conclusão em julho, porém, 
solicitamos um prazo um pouco mais dilatado, pois não sabemos 
ainda por quanto tempo teremos algum tipo de restrição devido a 
situação de pandemia que ocorre no País.

76509/ 
Itapema/ 
COINF-
URSC

Processo erosivo em talude.
BR-116/SC km:
013+000 Sul 26/02/2019 01/03/2019 20/08/2020

Solicitamos nova prorrogação de prazo para atendimento aos 
Termos de Registro de Ocorrências elencados e anteriormente 
citados nos ofícios em referência, devido ao atraso na contratação 
e mobilização das obras. Esse atraso ocorreu primeiramente, pois 
houveram dificuldades na contratação dos serviços. Após isso, 
com a empresa definida, iniciaram as restrições devido a crise do 
Covid. Desta forma, há previsão, é de mobilizarmos a obra até 
início de maio, com previsão de conclusão em julho, porém, 
solicitamos um prazo um pouco mais dilatado, pois não sabemos 
ainda por quanto tempo teremos algum tipo de restrição devido a 
situação de pandemia que ocorre no País.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
UNIDADE REGIONAL DE SANTA CATARINA

POSTO DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIO DE ITAPEMA/SC
 

OFÍCIO SEI Nº 9780/2020/ITAPEMA/URSC-ANTT
 
 
  

Ao senhor
Antônio César Ribas Sass
Diretor Superintendente
CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA PLANALTO SUL - ARTERIS
 

  

Assunto: Prorrogação de prazo para atendimento aos TROs 76506 e 76509

Referência: Correspondência APS/GOB/20041501

  

Senhor Diretor,

 

1. De ordem do Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária/URSC, Gilmar Cardoso, em resposta à correspondência em tela
informamos o que segue:

2. Considerando os mo�vos expostos na correspondência referida, concordamos com a execução dos serviços referentes ao Termo de
Registro de Ocorrência mencionado na data proposta pela Concessionária, em caráter excepcional.

3. Salientamos que em todos os casos, a Concessionária deverá tomar todas as providências de maneira a garan�r a segurança dos
usuários nos locais apontados e que os serviços sejam feitos de acordo com as Normas Técnicas per�nentes bem como atendam aos dispostos do
PER.

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TAYLOR FERREIRA NOVAIS, TÉCNICO EM REGULAÇÃO, em 20/05/2020, às 11:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3452778 e o código CRC 63D2922A.

 
Referência: Processo nº 50500.364261/2019-19 SEI nº 3452778

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Sr. Gilmar Cardoso                                                        APS/GOB/20051901 
Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
Unidade Regional de Santa Catarina 
 
 
Rio Negro, 19 de maio de 2020. 

 
 
Assunto:  Início da obra de Recuperação de Talude na BR116 SC Km 013+050 – Pista Sul 

Prezado Senhor, 

 
Informamos que a obra de Recuperação de Talude no Km 013+050 – Pista Sul da BR-116/SC, 

será iniciada em 20/05/2020. 

 

 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 
Tiago Venzke Bortoli 
Coordenador de Implantação e Conserva 



AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

RESPOSTA AO TERMO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA APS / 2020

À Agência Nacional de Transportes Terrestres    -    ANTT/URSC

Registro da ANTT
 

  TRO N°: 
 

 

76509 
 

Ocorrência:
 

Processo erosivo em taludes 
 

 

  Recebido em: 
 

Localização:
 

BR 116 Trecho SC - km 013+000 a 104+000 - Pista N/S 
 

 

  Data: 
 

 

26/02/2019 
 Observação:

 

km 13+000 S; km 104+000 N.
 

 

  Hora: 
 

 

13:38:00 
 

Resposta da Concessionária:

Data da execução:
 

05/08/2020 
 

Solução adotada:

Estabilização de Talude

Obs:
Complemento TRO 76509 - Referência ao Ofício APS.GOB.20041501.

Registro fotográfico:

Foto/Antes Foto/Depois

Assinatura: Recebido ANTT:
 
 
 

 

Engº. Tiago Venzke Bortoli
Coordenador de Fiscalização
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Ilmo. Sr.                                                                                                                 APS/GOB/21041201 
Sr. Gilmar Cardoso                                           
Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – URSC/ANTT 
Unidade Regional de Santa Catarina 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres 
 
 
Rio Negro, 12 de abril de 2021. 

 
Assunto: “AS BUILT” do Projeto Executivo de Recuperação de Sinistro Geotécnico, 

localizado no km 13+050, pista Sul, rodovia BR-116/SC. 

Referência: OFÍCIO SEI N° 15303/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT 

Prezado Senhor, 

 
Encaminhamos o projeto “As Built” do projeto executivo de Recuperação de Sinistro 

Geotécnico, localizado no km 13+050, pista Sul, rodovia BR-116/SC. 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para qualquer 

esclarecimento que se fizer necessário. 

 

 Atenciosamente, 

 
 
 
 
Josue De Tarso Duarte Pacheco 
Coordenador de Implantação e Conserva 



TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD

 

Concessionária: Autopista Plananto Sul

  Obra ou Serviço: Sinistro Geotécnico no km 13+050, PS da BR-116/SC

  Localização: BR 116/SC km 13+050 - Mafra/SC

  Processo relacionado: 50500.361045/2019-11 e  50500.028005/2020-96 (seguro)

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo  RELATÓRIO
SIMPLIFICADO - SUROD ESREGROD-CWB/PR (SEI nº 21096774) que indicou o Encerramento do Sinistro
Geotécnico no km 13+050, PS da BR-116/SC, implantada pela Concessionária Autopista Plananto
Sul observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e operacionalidade e sua ap�dão para
ser disponibilizada aos usuários.

 

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da
Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administra�va pelo
perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

 

 

(assinado eletronicamente)

ORLEI DAMAZIO SILVEIRA

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

COROD- SUL/GEFOP/SUROD/ANTT

Documento assinado eletronicamente por ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a), em
22/11/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da
Instrução Norma�va nº 22/2023 da ANTT.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.an�.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 21098186 e
o código CRC 3B7CE385.

Referência:50500.361045/2019-11 SEI nº 21098186

 
 

22/11/2024, 16:48 SEI/ANTT - 21098186 - SUROD - Termo de Encerramento de Obras
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