

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: *Mateus Wobeto*

Revisão: 2

14/11/2025

Previsto (P)

Descrição	Localização					
	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	km Inicial	km Final
Conservação do Pavimento	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Conservação do Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Conservação do Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Conservação do Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Conservação do Pavimento	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Elementos de Proteção e Segurança	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Elementos de Proteção e Segurança	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Elementos de Proteção e Segurança	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Obra de Arte Especial	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Obra de Arte Especial	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Sistema de Drenagem e OAC	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Sistema de Drenagem e OAC	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Sistema de Drenagem e OAC	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Sistema de Drenagem e OAC	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Sistema de Drenagem e OAC	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Terraplenos e Estruturas de Contenção	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Canteiro Central e Faixa de Domínio	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Canteiro Central e Faixa de Domínio	Contorno	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	575,000	580,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	580,000	585,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	585,000	590,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	590,000	595,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	595,000	600,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	632,000	627,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	627,000	622,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	622,000	617,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	617,000	612,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	612,000	607,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	585,000	580,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	580,000	575,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	585,000	580,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	580,000	575,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	575,000	570,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	515,000	519,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	519,000	523,000

[illegible]

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: Mateus Wobeto

Revisão: 2

14/11/2025

Previsto (P)[illegible][illegible]

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: *Mateus Wobeto*

Revisão: 2

14/11/2025

Previsto (P)[illegible][illegible]

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: *Mateus Wobeto*

Revisão: *2*

14/11/2025

Descrição	Localização					
	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	km Inicial	km Final
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	703,000	695,000
Sinalização Horizontal	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Sinalização Horizontal	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Sinalização Vertical e Aérea	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Pavimento	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Pavimento	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Norte	Praça de Pedagio	66,000	65,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Sul	1	59,000	61,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Norte	1,2	900,000	850,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Sul	1,2	812,000	815,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Norte/Sul	1,2	620,000	525,000
Pavimento	BR-381 - MG	Tronco	Sul	1,2	730,000	685,000
Elementos de Proteção e Segurança	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	7,600
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	688,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	688,000	898,000
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	898,000	949,900
Elementos de Proteção e Segurança	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,400
Sinalização Horizontal	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	BD-BE-EX-SE	0,000	7,600
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	BD-BE-EX-SE	477,000	688,000
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	BD-BE-EX-SE	688,000	898,000
Sinalização Horizontal	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	BD-BE-EX-SE	898,000	949,900
Sinalização Horizontal	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	BD-BE-EX-SE	0,000	90,400
Sinalização Vertical e Aérea	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	7,600
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	688,000
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	688,000	898,000
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	898,000	949,900
Sinalização Vertical e Aérea	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Obra de Arte Especial	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	7,600
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	688,000
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	688,000	898,000
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	898,000	949,900
Obra de Arte Especial	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	1, 2, Acost.	846,650	846,650
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	1, 2, Acost.	856,315	856,315
Obra de Arte Especial	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, Acost.	877,400	877,400
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	7,600
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	688,000
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	688,000	898,000
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	898,000	949,900
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	BR-381 - SP	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,400
Terraplenos e Estruturas de Contenção	Contorno	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	7,600
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	688,000

Serviço	Horario	
	Início	Final
Limpeza, Roçada e conservação da faixa de domínio	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Monitoramento de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Pavimento	07:00	18:00
Manutenção de Pavimento	07:00	18:00
Manutenção de Pavimento	07:00	18:00
Manutenção de Pavimento	07:00	18:00
Manutenção de Pavimento	22:00	05:30
FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL	07:00	18:00
FRESAGEM FUNCIONAL	07:00	18:00
FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL	07:00	18:00
FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL	07:00	18:00
FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL	07:00	18:00
FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL	07:00	18:00
Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança	08:00	18:00
Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança	08:00	18:00
Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança	08:00	18:00
Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança	08:00	18:00
Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Horizontal	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial (Ponte)	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial (Ponte)	08:00	18:00
Manutenção de Obra de Arte Especial (Passarela)	08:00	18:00
Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes	08:00	18:00
Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção	08:00	18:00
Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção	08:00	18:00

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: *Mateus Wobeto*

Revisão: 2

14/11/2025

Descrição	Localização					
	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	km Inicial	km Final
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	688,000	898,000
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	898,000	949,900
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - SP	Tronco, Dispositivos, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,400
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	521,000	521,100
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	521,900	521,900
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	522,250	522,250
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acost.	523,500	523,500
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	525,400	525,400
Terraplenos e Estruturas de Contenção	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	525,700	525,700
Canteiro Central e Faixa de Domínio	Contorno	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	7,600
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	688,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	688,000	898,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	898,000	949,900
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,400
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	Contorno de Betim	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3 e Acost.	4,000	5,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	513,740	513,740
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost. e C. Central	515,170	515,170
Canteiro Central e Faixa de Domínio	Contorno de Betim	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	4,000	5,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	511,000	528,100
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,790	754,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	746,002	87,175
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	478,200	949,900
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	949,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	949,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost.	491,150	934,910
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	846,000	846,500
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	735,745	736,195
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acost.	856,800	856,800
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	79,500	82,600
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	498,000	499,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	477,000	949,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acost.	648,900	648,900
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	58,000	59,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	1, 2, 3, 4 e Acost.	492,000	492,300
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	860,820	860,820
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	875,800	875,800
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	858,335	858,335
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acost. e C. Central	483,350	483,350
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	1, 2, 3, 4 e Acost.	39,000	39,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	506,000	949,900
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	0,000	90,400
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	786,227	786,227
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	1, 2, 3, 4 e Acost.	65,500	65,500
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acost.	32,400	32,400
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	753,000	755,000
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acost.	561,164	561,164
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost.	850,612	851,461
Canteiro Central e Faixa de Domínio	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	Acost. e C. Central	0,000	90,000
Pórticos						
Retorno Operacional						
Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio						
Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo trincheira						
Duplicações (inclusive OAE's)						
Complementação de Obras do DNIT						
Implantação de Edificações - CCO						
CCO - (ANTT)						

[illegible]

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência: *Novembro, 2025*

Responsável: *Mateus Wobeto*

Revisão: 2

14/11/2025

Descrição	Localização					
	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	km Inicial	km Final
Postos de Fiscalização (Viário)						
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas						
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas						
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas						
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas						
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas						
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas						
Sistemas de Controle de Tráfego						
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas						
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas para Contagem de Tráfego						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis						
Sistema de Sensoriamento Meteorológico						
Sistema de Detecção de Altura						
Sistema de Inspeção de Tráfego						
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV - Implantação de Caixas						
Sistema de Controle de Velocidade						
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas						
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis						
Sistema de Sensoriamento Meteorológico						
Sistema de Detecção de Altura						
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV						
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas						
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos						
Adequação de pórticos dos PMVs						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis						
Sistema de Sensoriamento Meteorológico						
Sistema de Detecção de Altura						
Sistema de Inspeção de Tráfego						
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV						
Sistema de Controle de Velocidade						
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis						
Sistema de Sensoriamento Meteorológico						
Sistema de Detecção de Altura						
Sistema de Inspeção de Tráfego						
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV						
Sistema de Controle de Velocidade						
SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Manutenção das praças de pedágio - P06, P07 e P08	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Manutenção das praças de pedágio - P04 e P05	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Manutenção das praças de pedágio - P01, P02 e P03	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Execução de serviço de monitoramento da água das praças de pedágio	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
SISTEMAS DE PESAGEM						
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	949,000
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	949,000
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	0,000	90,400
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
PROJETOS	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		

Previsto (P)

[illegible]

Programação Mensal de Obras

Mês de Referência:

Responsável:

Revisão:

Novembro, 2025

Mateus Wobeto

2

14/11/2025

Descrição	Localização					
	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	km Inicial	km Final
RDT	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
ADMINISTRAÇÃO	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
OUTROS SERVIÇOS E OBRAS	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.		
Serviços de plantios compensatórios	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	CC e Acost.	688,000	722,000
Recuperação de áreas de preservação permanentes (APP's).	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	90,400
Supervisão ambiental ao longo da rodovia	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	CC e Acost.	477,000	90,400
Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul	1, 2, 3, 4 e Acost.	477,000	90,400
BOTA FORA	BR-381 - MG/SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte/Sul			
Bota-fora (resto de material de construção civil e terra)	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Sul	Acostamento	520,500	520,500
Bota-espera (pátio de estocagem de madeira)	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	516,100	516,100
Bota-espera de Fresagem	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	552,150	552,150
Bota-espera (material de obra/ área de vivência/ bota-fora)	BR-381 - MG	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	559,600	559,600
Bota-espera de terra (Obra de reconstrução de pavimento)	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	2,050	2,050
Bota-fora de terra + BGTC (obra de reconstrução de pavimento)	BR-381 - SP	Tronco, Marginais e Acessos	Norte	Acostamento	16,800	16,800

Previsto (P)

Serviço	Horario	
	Início	Final
	08:00	18:00
	08:00	18:00
	08:00	18:00
Plantios Compensatórios	08:00	18:00
Recuperação de áreas de preservação (APP's)	08:00	18:00
Supervisão ambiental ao longo da rodovia	08:00	18:00
Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios	08:00	18:00
	08:00	18:00
Bota-fora (resto de material de construção civil e terra)	08:00	18:00
Bota-espera (pátio de estocagem de madeira)	08:00	18:00
Bota-espera de Fresagem	08:00	18:00
(material de obra/ área de vivência/ bota-fora)	08:00	18:00
Bota-espera terra (Obra de reconstrução de pavimento)	08:00	18:00
Bota-espera de Fresagem e BGTC	08:00	18:00