

Ordem	Elemento	Serviço	Data (início)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km (inicial)	Km (final)
1	OAE	Recuperação - Ponte General Dutra	13/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	62,90	62,90
2	OAE	Manutenção - Passarela	13/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	296,07	296,07
3	OAE	Manutenção - Passarela	15/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	312,49	312,49
4	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2 / Acost	280,69	281,52
5	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2	281,52	282,45
6	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2	282,50	285,28
7	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	285,65	281,49
8	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	18/04/26	18/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2	254,00	254,20
9	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2	89,40	89,60
10	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	1	89,60	89,40
11	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	17/04/26	18/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	2	84,75	86,41
12	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	250,80	251,00
13	Pavimento	Extração de CP - Calibração Offset	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	250,80	251,00
14	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	1	238,80	239,00
15	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	250,40	250,80
16	Pavimento	Fresagem e Recomposição CBUQ	18/04/26	18/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	250,00	250,40
17	Pavimento	Remendo Corretivo	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte/Sul	1	313,50	315,00
18	Pavimento	Remendo Corretivo	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	1 e 2	264,50	265,50
19	Pavimento	Remendo Corretivo	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	2	262,00	263,00
20	Pavimento	Remendo Corretivo	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte/Sul	1	206,00	207,00
21	Pavimento	Remendo Corretivo	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte/Sul	1	206,00	207,00
22	Pavimento	Remendo Corretivo	18/04/26	18/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	1	191,00	193,00
23	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	13,00	17,00
24	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	95,00	100,00
25	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	154,00	158,00
26	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	52,00	47,00
27	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	160,00	159,00
28	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	104,00	105,00
29	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	59,00	60,00
30	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	95,00	100,00
31	Implantação de cerca	Implantação de cerca	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	47,20	46,40
32	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	136,68	136,68
33	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	126,26	126,26
34	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	144,44	144,44
35	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	156,65	157,65
36	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	149,13	149,13
37	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	127,30	125,61
38	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	127,30	125,61
39	Sinalização Vertical	Subst. Placas e Balizadores Refletivos	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	322,10	318,07
40	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	299,00	299,00
41	Faixa de Domínio	Apoio Sinalização Pavimento	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	314,00	314,00
42	Faixa de Domínio	Recuperação de Tela Alambrado	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	271,00	272,00
43	EPS	Reparo de Defesa	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	160,00	260,00
44	EPS	Reparo de Defesa	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	260,00	160,00
45	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	262,00	260,00
46	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	246,00	247,00
47	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	252,60	252,60
48	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	166,00	171,00
49	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	252,00	246,00
50	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	287,00	293,00
51	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	300,00	294,00
52	Faixa de Domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	297,00	307,00
53	Faixa de domínio	Roçada	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	307,00	297,00
54	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	214,00	208,00
55	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	220,00	217,00
56	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	269,00	257,00
57	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	194,00	201,00
58	Faixa de domínio	Poda e Supressão	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	204,00	202,00
59	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314,00	314,00
60	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	204,00	210,00
61	Faixa de Domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	17,00	21,00
62	Faixa de Domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	112,00	117,00
63	Faixa de Domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	138,00	142,00
64	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	42,00	47,00
65	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	158,00	159,00
66	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	121,00	122,00
67	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	58,00	59,00
68	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	112,00	117,00
69	Implantação de cerca	Implantação de cerca	14/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	47,20	46,40
70	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	104,90	104,98
71	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	102,43	102,43
72	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	106,14	106,14
73	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	148,84	148,26
74	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	146,67	146,67
75	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	122,00	121,14
76	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	120,69	119,87
77	Sinalização Vertical	Subst. Placas e Balizadores Refletivos	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	317,63	314,50
78	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	299,00	299,00
79	Faixa de Domínio	Recuperação de Cerca	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	256,00	257,00
80	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	313,00	314,00
81	EPS	Reparo de Defesa	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	322,00	260,00
82	EPS	Reparo de Defesa	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	260,00	322,00
83	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	236,00	235,00
84	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	212,00	210,00
85	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	252,60	252,60
86	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	171,00	166,00

87	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	224,00	218,00
88	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	287,00	281,00
89	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	294,00	288,00
90	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	280,00	283,00
91	Faixa de domínio	Roçada	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	283,00	280,00
92	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	207,00	200,00
93	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	217,00	214,00
94	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	257,00	265,00
95	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	212,00	220,00
96	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	190,00	194,00
97	Faixa de domínio	Podas e Supressão	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	202,00	204,00
98	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314,00	314,00
99	Faixa de Domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	33,00	37,00
100	Faixa de Domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	102,00	107,00
101	Faixa de Domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	130,00	125,00
102	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	42,00	47,00
103	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	157,00	158,00
104	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	120,00	121,00
105	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	57,00	58,00
106	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	102,00	107,00
107	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Acostamento	0,00	160,00
108	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	133,04	133,04
109	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	138,63	138,63
110	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	139,76	139,76
111	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	127,30	125,61
112	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	127,30	125,61
113	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	119,60	119,00
114	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	115,60	116,47
115	Sinalização Vertical	Subst. Placas e Balizadores Refletivos	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	313,46	310,06
116	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	238,00	239,00
117	Faixa de Domínio	Recuperação de Cerca	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	258,00	257,00
118	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	316,00	315,10
119	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	315,10	316,00
120	EPS	Reparo de Defesa	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	322,00	260,00
121	EPS	Reparo de Defesa	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	260,00	322,00
122	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	194,00	205,00
123	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	232,00	232,00
124	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	206,00	204,00
125	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	200,00	196,00
126	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	218,00	214,00
127	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	281,00	287,00
128	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	288,00	287,00
129	Faixa de domínio	Roçada	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	277,00	274,00
130	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	200,00	193,00
131	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	232,00	237,00
132	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	265,00	274,00
133	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	220,00	225,00
134	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	245,00	249,00
135	Faixa de domínio	Podas e Supressão	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	202,00	204,00
136	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	314,00	314,00
137	Faixa de Domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	37,00	41,00
138	Faixa de Domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	107,00	112,00
139	Faixa de Domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	134,00	138,00
140	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	47,00	52,00
141	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	156,00	157,00
142	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	119,00	120,00
143	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	56,00	57,00
144	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	107,00	112,00
145	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Acostamento	0,00	160,00
146	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	23,67	23,67
147	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	12,04	12,04
148	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	32,10	32,10
149	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	142,74	142,74
150	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	121,20	120,60
151	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	113,40	111,76
152	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	107,00	105,70
153	Sinalização Vertical	Subst. Placas e Balizadores Refletivos	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	309,62	304,96
154	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	283,40	285,00
155	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	315,00	316,00
156	EPS	Reparo de Defesa	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	322,00	260,00
157	EPS	Reparo de Defesa	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	260,00	322,00
158	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	194,00	205,00
159	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	288,00	289,00
160	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	196,00	190,00
161	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	214,00	208,00
162	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	281,00	275,00
163	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	275,00	269,00
164	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	265,00	267,00
165	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	267,00	265,00
166	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	262,00	262,00
167	Faixa de domínio	Roçada	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	262,00	262,00
168	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	193,00	197,00
169	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	237,00	245,00
170	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	274,00	284,00
171	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	225,00	230,00
172	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	249,00	254,00
173	Faixa de domínio	Podas e Supressão	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	227,00	229,00
174	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	299,00	299,00
175	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	277,00	277,00
176	Faixa de Domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	52,00	56,00

177	Faixa de Domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	112,00	117,00
178	Faixa de Domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	136,00	130,00
179	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	52,00	52,00
180	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	155,00	156,00
181	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	118,00	119,00
182	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	55,00	56,00
183	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	112,00	117,00
184	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	17/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Acostamento	0,00	160,00
185	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	117,05	117,05
186	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	113,65	113,65
187	Drenagem/OAC	Reparo de drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	75,45	75,45
188	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	86,70	86,70
189	Drenagem/OAC	Limpeza drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	104,57	101,50
190	Sinalização Vertical	Subst. Placas e Balizadores Refletivos	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Acostamento	303,83	300,62
191	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	283,40	285,00
192	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	308,00	307,00
193	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	307,00	308,00
194	EPS	Reparo de Defesa	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	260,00	160,00
195	EPS	Reparo de Defesa	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	160,00	260,00
196	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	194,00	205,00
197	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	286,00	289,00
198	Faixa de domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	192,00	197,00
199	Faixa de domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	242,50	236,00
200	Faixa de domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	275,00	281,00
201	Faixa de domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	269,00	263,00
202	Faixa de domínio	Roçada	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	320,00	314,00
203	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	197,00	205,00
204	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	245,00	236,00
205	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	283,00	293,00
206	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	272,00	272,00
207	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	197,00	193,00
208	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	200,00	205,00
209	Faixa de domínio	Poda e Supressão	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	227,00	229,00
210	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314,00	314,00
211	Faixa de domínio	Recuperação de Cerca	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	213,00	213,00
212	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	Pista dupla	Norte	Canteiro cetral	138,00	138,00
213	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Dispositivo	Norte/Sul	Retorno	132,00	132,00
214	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Simplex	Norte	Balança campos	97,00	97,00
215	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Pista dupla	Norte	Acostamento	96,00	96,00
216	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	Simplex	Norte/Sul	Acostamento	78,00	78,00
217	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	13/04/26	13/04/26	BR-101/RJ	Dispositivo	Norte/Sul	Acostamento	283,00	283,00
218	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	14/04/26	14/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	313,00	314,00
219	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	15/04/26	15/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	sul	Canteiro central	314,00	315,00
220	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	16/04/26	16/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	316,00	316,00
221	Sistema Elétrico e de Iluminação	Manutenção das luminárias	17/04/26	17/04/26	BR-101/RJ	Simplex	Sul	Acostamento	200,00	205,00