

Ordem	Elemento	Serviço	Data (início)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km (inicial)	Km (final)
1		Substituição de luminárias	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	Simples	Norte	Acostamento	52	53
2		Substituição de luminárias	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	Simples	Norte	Acostamento	56	58
3		Manutenção no sistema de iluminação	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	Simples	SUL	Acostamento	58	60
4		Manutenção no sistema de iluminação	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	Simples	SUL	Acostamento	121	121
5		Manutenção no sistema de iluminação	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	Simples	SUL	Acostamento	193	193
6		Manutenção no sistema de iluminação	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	Dispositivo	Sul e Norte	Acostamento	280	283
7		Manutenção no sistema de iluminação	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	283	283
8		Manutenção no sistema de iluminação	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	319	320
9		Manutenção no sistema de iluminação	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	320	321
10		Manutenção no sistema de iluminação	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	313	315
11	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	33,75	33,75
12	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	21,48	21,48
13	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	12,4	12,4
14	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	153,95	154,28
15	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	156,18	156,3
16	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	122,561	122,461
17	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	122,37	122,843
18	Faixa de Domínio	Roçada	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	34	36
19	Faixa de Domínio	Roçada	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	65	67
20	Faixa de Domínio	Roçada	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	146	148
21	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	80	75
22	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	155	157
23	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	123,5	123,4
24	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	62	63
25	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	120,8	120,9
26	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	202	198
27	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	252,8	252,8
28	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	252,8	252,8
29	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	237	240
30	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	311	314
31	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	319	315
32	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	305	307
33	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	307	305
34	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	310	311
35	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	311	310
36	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	160	161
37	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	161	161
38	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	224	230
39	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	265	271
40	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	205	205
41	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	205	205
42	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	197	197
43	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	197	197
44	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	304	303
45	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	312	311
46	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314	314
47	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Canteiro Central	319	318
48	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	260	160
49	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	182	182
50	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Canteiro Central	233,52	233,52
51	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	283	283
52	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	257	256
53	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	299,87	299,87
54	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	0	160
55	Drenagem/OAC	Reconformação de Erosão	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	35,2	35,2
56	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	18,2	18,2
57	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	26,144	26,144
58	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	153	153,835
59	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	157,65	158
60	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	155,9	155,753
61	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	122	121,144
62	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	120,69	119,865
63	Faixa de Domínio	Roçada	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	norte	-	51	55
64	Faixa de Domínio	Roçada	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	67	71
65	Faixa de Domínio	Roçada	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	147	151
66	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	75	66
67	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	157	159
68	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	121	120
69	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	62	61
70	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	143	144,5
71	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	193	187
72	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	246	240
73	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	262	268
74	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	305	311
75	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	310	305
76	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	305	310
77	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	314	310
78	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	310	314
79	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	222	217
80	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	230	224

81	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	297	305
82	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	216	209
83	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	209	216
84	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	202	197
85	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	210	213
86	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	213	210
87	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314	314
88	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	287,48	287,48
89	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	260	260
90	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	235,21	235,21
91	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	288	289
92	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	283	283
93	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	257	256
94	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	0	160
95	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	31,9	31,9
96	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	149,129	149,129
97	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	144,435	144,435
98	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	119,6	119
99	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	115,6	116,474
100	Faixa de Domínio	Roçada	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	47	51
101	Faixa de Domínio	Roçada	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	101	104
102	Faixa de Domínio	Roçada	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	151	154
103	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	63	54
104	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	159	160
105	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	116	117
106	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	61	59
107	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	138,4	138,6
108	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	204	204
109	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	204	204
110	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	199	203
111	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	229	223
112	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	299	305
113	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	311	305
114	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	314	307
115	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	217	214
116	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	230	236
117	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	305	293
118	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	216	225
119	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	225	216
120	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	194	197
121	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	197	193
122	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	210	214
123	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314	314
124	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	Canteiro Central	318	317
125	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	260	322
126	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	283	285
127	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	288	289
128	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	292	293
129	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	268,13	268,4
130	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	0	160
131	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	136,675	136,675
132	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	126,26	126,26
133	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	144,435	144,435
134	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	148,84	148,26
135	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	142,272	142,19
136	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	113,4	111,762
137	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	107	105,7
138	Faixa de Domínio	Roçada	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	92	56
139	Faixa de Domínio	Roçada	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	55	98
140	Faixa de Domínio	Roçada	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	126	131
141	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	54	49
142	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	160	161,25
143	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	98	99
144	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	59	58
145	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	144	143
146	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	207	204
147	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	211	208
148	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	223	217
149	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	268	274
150	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	307	314
151	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	311	305
152	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	214	208
153	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	236	230
154	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	287	280
155	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	225	231
156	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	Canteiro Central	231	225
157	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	197	202
158	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	202	204
159	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	204	202
160	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	314	314
161	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	Canteiro Central	273	275
162	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	260	322
163	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	285	287
164	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	253	252

165	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ		Norte		293	291
166	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	269,26	269,56
167	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	0	160
168	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	54,7	54,7
169	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	143,272	130
170	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	104,57	101,497
171	Faixa de Domínio	Roçada	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	6	9
172	Faixa de Domínio	Roçada	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	98	101
173	Faixa de Domínio	Roçada	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	131	135
174	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Sul	-	54	49
175	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	161,25	160
176	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	norte	-	120	119
177	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	58	57
178	Drenagem/OAC	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	142,5	143
179	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	193	197
180	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	194	194
181	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	194	194
182	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	217	211
183	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	269	263
184	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	299	293
185	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	307	297
186	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	297	307
187	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	208	205
188	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	205	207
189	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	236	242
190	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	280	269
191	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	169	169
192	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	169	169
193	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	190	190
194	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	190	190
195	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	Canteiro Central	212	210
196	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	Canteiro Central	210,8	212
197	Faixa de Domínio	Poda e Supressão	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	236	238
198	Faixa de Domínio	Poda e Supressão	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	314	314
199	Faixa de Domínio	Remoção de Tela Alambrado	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte/Sul	Canteiro Central	317	316
200	Faixa de Domínio	Reparo de Defesa	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte/Sul	-	260	160
201	Faixa de Domínio	Limpeza de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	287	290
202	Faixa de Domínio	Limpeza de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	282	285
203	Faixa de Domínio	Limpeza de Drenagem	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	282	285
204	Faixa de Domínio	Recuperação de Cerca	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Norte	-	291,4	291,22
205	EPS/Sinalização	Recuperação de Placa	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	160,918	160,963
206	EPS/Sinalização	Implantação de Placa	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	161,58	161,58
207	EPS/Sinalização	Implantação de Placa	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ		Sul	-	167,737	167,76
208	OAE	Recuperação - Ponte	07/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte	-	62,9	62,9
209	OAE	Manutenção - Passarela	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	296,07	296,07
210	OAE	Manutenção - Passarela	07/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	-	Norte/Sul	-	312,49	312,49
211	Pavimento	Remendo Corretivo	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	Faixa 02	132	134
212	Pavimento	Remendo Corretivo	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	Faixa 02	126	128
213	Pavimento	Remendo Corretivo	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte/Sul	Faixa 01	149,5	152,5
214	Pavimento	Remendo Corretivo	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte/Sul	Faixa 01	75,5	77
215	Pavimento	Remendo Corretivo	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	Faixa 01	82,5	84,5
216	Pavimento	Fresagem e Recomposição de CBUQ	06/04/26	06/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	Faixa 02	279,11	280,09
217	Pavimento	Fresagem e Recomposição de CBUQ	07/04/26	07/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	Faixa 02	280,11	280,92
218	Pavimento	Fresagem e Recomposição de CBUQ	08/04/26	08/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	Faixa 02	280,92	281,64
219	Pavimento	Fresagem e Recomposição de CBUQ	09/04/26	09/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Norte	Faixa 02	279,12	280,35
220	Pavimento	Fresagem e Recomposição de CBUQ	10/04/26	10/04/26	BR-101/RJ	Tronco	Sul	Faixa 02	287,42	290,41