

Ordem	Elemento	Serviço	Data (início)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km (inicial)	Km (final)
1	Pavimento	Fresagem e Recomposição	27/04/26	27/04/26	BR-101	Tronco	Sul	Acost / 2	85,59	89,37
2	Pavimento	Fresagem e Recomposição	28/04/26	28/04/26	BR-101	Tronco	Sul	2	87,67	92,85
3	Pavimento	Fresagem e Recomposição	29/04/26	29/04/26	BR-101	Tronco	Sul	2	92,57	93,66
4	Pavimento	Fresagem e Recomposição	30/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Sul	2	92,85	95,50
5	Pavimento	Fresagem e Recomposição	02/05/26	02/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	93,73	94,69
6	Pavimento	Fresagem e Recomposição	27/04/26	27/04/26	BR-101	Tronco	Sul	Acost / 2	289,41	291,89
7	Pavimento	Fresagem e Recomposição	28/04/26	28/04/26	BR-101	Tronco	Sul	Acost / 2	291,92	293,69
8	Pavimento	Fresagem e Recomposição	29/04/26	29/04/26	BR-101	Tronco	Sul	Acost / 2	293,71	294,75
9	Pavimento	Fresagem e Recomposição	02/05/26	02/05/26	BR-101	Tronco	Sul	Acost / 2	294,75	295,91
10	Pavimento	Fresagem e Recomposição	27/04/26	27/04/26	BR-101	Tronco	Norte	2	238,60	238,20
11	Pavimento	Fresagem e Recomposição	28/04/26	28/04/26	BR-101	Tronco	Norte	2	238,20	237,80
12	Pavimento	Fresagem e Recomposição	29/04/26	29/04/26	BR-101	Tronco	Norte	2	221,60	221,20
13	Pavimento	Fresagem e Recomposição	30/04/26	02/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	216,80	216,40
14	Pavimento	Remendo Corretivo	27/04/26	27/04/26	BR-101	Tronco	Norte	2	274,00	275,00
15	Pavimento	Remendo Corretivo	28/04/26	28/04/26	BR-101	Tronco	Norte	2	271,00	272,00
16	Pavimento	Remendo Corretivo	29/04/26	29/04/26	BR-101	Tronco	Sul	2	241,00	242,00
17	Pavimento	Remendo Corretivo	29/04/26	29/04/26	BR-101	Tronco	Sul	2	255,00	256,00
18	Pavimento	Remendo Corretivo	02/05/26	02/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	277,30	277,00
19	OAE	Recuperação - Terrapleno	28/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Norte	-	2,70	2,70
20	OAE	Manutenção - Passarela	27/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	296,07	296,07
21	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 303,6 - Decrescente	27/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Norte	-	297,60	303,60
22	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 298,2 - Crescente	27/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Sul	-	297,60	298,20
23	Obras de Melhoria	Duplicação - km 146,28 ao 154,46 - Macaé	27/04/26	30/04/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	146,28	154,46
23	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	27/04/26	27/04/26	BR-101	Pista Dupla	Sul e Norte	Acostamento	204,00	204,00
24	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	28/04/26	28/04/26	BR-101	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	314,00	315,00
25	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	29/04/26	29/04/26	BR-101	Simples	Sul	Canteiro central	316,00	317,00
26	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	30/04/26	30/04/26	BR-101	Pista Dupla	Sul	Canteiro central	318,00	319,00
27	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	01/05/26	01/05/26	BR-101	Pista Dupla	Norte	Acostamento	294,00	295,00
28	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	27/04/26	22/04/26	BR-101	Pista Simples	Norte	Acostamento	51,00	51,00
29	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	28/04/26	23/04/26	BR-101	Pista Simples	Sul	Acostamento	60,00	58,00
30	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	29/04/26	24/04/26	BR-101	Pista Simples	Sul	Acostamento	56,00	54,00
31	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	30/04/26	30/04/26	BR-101	Pista Simples	Sul	Acostamento	87,00	92,00
32	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	01/05/26	01/05/26	BR-101	Pista Simples	Sul	Acostamento	70,00	73,00
33	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	29,00	39,00
34	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	83,00	93,00
35	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	125,00	135,00
36	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	49,00	51,00
37	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	82,00	84,00
38	Faixa de Domínio	Coleta de lixo	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	27,00	123,00
39	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	2,00	4,00
40	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	87,00	88,00
41	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	22,00	23,00
42	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	22,00	23,00
43	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	138,05	138,05
44	Sinalização Vertical	Implantação de delineador	27/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	314,00	311,00
45	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	166,00	165,00
46	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	174,60	177,00
47	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	190,00	182,00
48	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	252,00	256,00
49	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	303,00	303,00
50	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	256,00	252,00
51	Faixa de Domínio	Roçada	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	309,00	309,00
52	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	233,00	234,00
53	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	246,00	247,00
54	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	236,00	237,00
55	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	278,00	279,00
56	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	190,00	193,00
57	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	190,00	190,00
58	Faixa de domínio	Limpeza de Barreira	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	195,00	192,00
59	Faixa de domínio	Retirada de Galhos	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	299,00	299,00
60	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Norte	-	225,00	218,00
61	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	244,00	248,00
62	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	27/04/26	27/04/26	BR 101	-	Sul	-	288,00	293,00
63	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	22,00	25,00
64	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	83,00	87,00
65	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	123,00	126,00
66	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	47,00	49,00
67	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	84,00	86,00
68	Faixa de Domínio	Poda/supressão	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	120,00	118,00
69	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	10,00	12,00
70	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	118,00	119,00
71	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte/Sul	-	0,00	160,00
72	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	138,00	136,00
73	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	95,54	95,54
74	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	86,80	86,80
75	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	86,68	86,68
76	Drenagem/OAC	Reparo Ala Bueiro	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	150,30	150,30
77	Sinalização Vertical	Substituição de Placa	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	322,10	313,89
78	Sinalização Vertical	Implantação de delineador	28/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	311,00	309,00
79	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	281,00	276,00
80	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	276,00	271,00
81	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	303,00	309,00
82	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	309,00	303,00
83	Faixa de Domínio	Roçada	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	320,00	314,00
84	Faixa de domínio	Limpeza de Barreira	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	262,00	265,00
85	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	283,00	283,00
86	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	283,00	283,00
87	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	266,00	266,00
88	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	266,00	266,00

89	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	-	218,00	215,00
90	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	248,00	251,00
91	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	288,00	293,00
92	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	209,00	216,00
93	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	216,00	209,00
94	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	312,00	313,00
95	EPS	Recuperação de Defesa	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	190,00	190,00
96	EPS	Recuperação de Defesa	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	169,00	169,00
97	EPS	Recuperação de Defesa	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	172,70	172,70
98	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	207,00	210,00
99	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	264,00	265,00
100	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	257,00	260,00
101	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	28/04/26	28/04/26	BR 101	-	Sul	-	269,00	270,00
102	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	36,00	39,00
103	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	87,00	91,00
104	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	144,00	148,00
105	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	45,00	47,00
106	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	86,00	88,00
107	Faixa de Domínio	Podas/supressão	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	120,00	118,00
108	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	33,00	34,00
109	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	140,00	141,00
110	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	105,00	106,00
111	Faixa de Domínio	Reparo de Cerca	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	124,00	124,00
112	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	111,70	111,90
113	EPS/Sinalização	Reparo barreira New Jersey	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	120,00	122,00
114	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	122,15	122,20
115	Drenagem/OAC	limpeza e Reparo Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	117,05	117,05
116	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	104,90	104,90
117	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	104,98	104,98
118	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	30,02	32,12
119	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	17,86	17,86
120	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	11,72	11,72
121	Sinalização Vertical	Substituição de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	313,58	310,08
122	Sinalização Vertical	Implantação de delineador	29/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	309,00	308,00
123	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	286,00	281,00
124	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	293,00	287,00
125	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	299,00	303,00
126	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	303,00	299,00
127	Faixa de Domínio	Roçada	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	314,00	320,00
128	EPS	Limpeza de Barreira	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	265,00	262,00
129	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	284,00	283,00
130	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	230,00	237,00
131	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	237,00	244,00
132	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	288,00	293,00
133	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	216,00	222,00
134	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	222,00	216,00
135	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	313,00	314,00
136	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	312,00	312,00
137	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	294,42	294,42
138	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	312,30	312,30
139	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	296,85	296,85
140	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	265,20	265,20
141	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	264,70	264,70
142	Sinalização vertical	Implantação de Placa	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Norte	-	275,00	275,00
143	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	212,00	213,00
144	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	260,00	262,00
145	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	283,00	285,00
146	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	29/04/26	29/04/26	BR 101	-	Sul	-	285,00	287,00
147	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	39,00	56,00
148	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	71,00	81,00
149	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	154,00	159,00
150	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	135,00	140,00
151	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	43,00	45,00
152	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	88,00	90,00
153	Faixa de Domínio	Podas/supressão	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	27,00	123,00
154	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	2,00	4,00
155	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	88,00	89,00
156	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	32,00	31,00
157	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	20,00	21,00
158	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	117,00	118,00
159	Sinalização Vertical	Substituição de Placa	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	309,85	308,56
160	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	257,00	262,00
161	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	262,00	266,00
162	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	297,00	299,00
163	Faixa de Domínio	Roçada	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	299,00	293,00
164	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	269,00	265,00
165	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	284,00	286,00
166	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	237,00	244,00
167	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	254,00	258,00
168	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	289,00	292,00
169	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	229,00	230,00
170	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	229,00	230,00
171	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	226,00	227,00
172	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Norte	-	278,00	279,00
173	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem - Talude	30/04/26	30/04/26	BR 101	-	Sul	-	190,00	195,00