

Ordem	Elemento	Serviço	Data (início)	Data (Fim)	Rodovia	Pista	Sentido	Faixa	Km (inicial)	Km (final)
1	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 303,6 - Decrescente	11/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte	-	297,60	303,60
2	Obras de Melhoria	Faixas adicionais - km 297,6 ao 298,2 - Crescente	11/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Sul	-	297,60	298,20
3	Obras de Melhoria	Duplicação - km 146,28 ao 154,46 - Macaé	11/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	146,28	154,46
4	Pavimento	Fresagem e Recomposição	11/05/26	11/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	285,93	285,07
5	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/05/26	12/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2 / Acostamento	284,95	283,12
6	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/05/26	13/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	282,14	281,93
7	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2 / Acostamento	281,13	280,62
8	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	279,95	280,53
9	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	279,01	279,98
10	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	280,00	281,79
11	Pavimento	Fresagem e Recomposição	16/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	281,81	283,05
12	Pavimento	Fresagem e Recomposição	16/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Sul	1	283,17	283,95
13	Pavimento	Fresagem e Recomposição	11/05/26	11/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2 / Acostamento	96,83	97,79
14	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/05/26	12/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	97,81	99,70
15	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/05/26	13/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2 / Acostamento	97,96	99,70
16	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	99,92	101,85
17	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	102,09	103,23
18	Pavimento	Fresagem e Recomposição	16/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Sul	2	103,27	104,99
19	Pavimento	Fresagem e Recomposição	12/05/26	12/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	237,45	237,80
20	Pavimento	Fresagem e Recomposição	13/05/26	13/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	237,12	237,45
21	Pavimento	Fresagem e Recomposição	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	236,83	237,12
22	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	214,60	215,00
23	Pavimento	Fresagem e Recomposição	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	214,55	214,60
24	Pavimento	Fresagem e Recomposição	16/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	214,12	214,60
25	Pavimento	Remendo Corretivo	12/05/26	12/05/26	BR-101	Tronco	Norte	1	186,00	188,00
26	Pavimento	Remendo Corretivo	13/05/26	13/05/26	BR-101	Tronco	Norte	1	178,00	179,00
27	Pavimento	Remendo Corretivo	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Norte	1	165,00	167,00
28	Pavimento	Remendo Corretivo	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte	2	107,00	108,00
29	Pavimento	Remendo Corretivo	16/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Norte	1	26,50	29,00
30	Terrapleno	Recuperação de Terrapleno	11/05/26	11/05/26	BR-101	Tronco	Norte	-	2,70	2,70
31	Terrapleno	Recuperação de Terrapleno	12/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Sul	-	3,40	3,40
32	Terrapleno	Recuperação de Terrapleno	15/05/26	16/05/26	BR-101	Tronco	Norte	-	4,57	4,57
33	OAE	Manutenção de OAE - Viaduto	11/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	-	204,10	204,10
34	Sinalização Horizontal	Pintura de Sinalização e Implantação de Tachas	11/05/26	11/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1 / Acostamento	44,00	47,00
35	Sinalização Horizontal	Pintura de Sinalização	12/05/26	12/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1 / Acostamento	47,00	50,00
36	Sinalização Horizontal	Pintura de Sinalização e Implantação de Tachas	13/05/26	13/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1 / Acostamento	50,00	53,00
37	Sinalização Horizontal	Pintura de Sinalização e Implantação de Tachas	14/05/26	14/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1 / Acostamento	53,00	56,00
38	Sinalização Horizontal	Pintura de Sinalização	15/05/26	15/05/26	BR-101	Tronco	Norte/Sul	1 / Acostamento	64,00	67,00
39	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	160,00	165,00
40	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	214,00	220,00
41	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	281,00	275,00
42	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	317,00	312,00
43	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	280,00	283,00
44	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	283,00	280,00
45	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	238,00	245,00
46	Sinalização Vertical	Limpeza de Placa	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	288,00	306,00
47	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	273,00	275,00
48	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	275,00	273,00
49	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	190,00	183,00
50	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	254,00	262,00
51	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	289,00	285,00
52	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	312,00	313,00
53	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	260,00	160,00
54	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	280,00	283,00
55	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	292,30	292,80
56	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	292,40	293,00
57	Drenagem/OAC	Limpeza de Barreira	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	264,00	267,00
58	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	312,00	315,00
59	Sinalização Vertical	Substituição de placa	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	318,00	315,00
60	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
61	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	129,00	127,00
62	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	142,27	142,27
63	Drenagem/OAC	Limpeza de Barreira	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	144,00	142,80
64	Drenagem/OAC	Limpeza de Barreira	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	142,65	142,27
65	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	36,00	29,00
66	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	102,00	110,00
67	Faixa de Domínio	Roçada	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	84,00	93,00
68	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	20,00	25,00
69	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	122,00	125,00
70	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	0,00	2,00
71	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Norte	-	120,00	119,00
72	Sinalização vertical	Limpeza de Placa	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	10,00	25,00
73	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	11/05/26	11/05/26	BR 101	-	Sul	-	149,00	149,50
74	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	175,00	181,00
75	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	220,00	226,00
76	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	262,00	267,00
77	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	312,00	307,00
78	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	274,00	277,00
79	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	277,00	274,00
80	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	244,00	249,00
81	Sinalização Vertical	Limpeza de Placa	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	306,00	315,00
82	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	273,00	275,00
83	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	275,00	273,00
84	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	185,00	190,00
85	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	283,00	274,00
86	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	288,00	284,00
87	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	267,00	263,00
88	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	272,00	272,00
89	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	312,00	313,00

90	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	260,00	160,00
91	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	215,00	218,00
92	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	292,30	292,80
93	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	292,40	293,00
94	Faixa de domínio	Reparo de Cerca	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	257,00	256,00
95	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	315,00	318,00
96	Sinalização Vertical	Substituição de placa	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	315,00	312,00
97	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
98	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	129,00	127,00
99	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	128,70	128,26
100	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	134,46	134,33
101	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	22,00	29,00
102	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	110,00	118,00
103	Faixa de Domínio	Roçada	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	110,00	119,00
104	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	15,00	20,00
105	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	125,00	122,00
106	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	2,00	4,00
107	Faixa de Domínio	Coleta de galhos	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Norte	-	71,00	72,00
108	Sinalização vertical	Limpeza de Placa	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	25,00	40,00
109	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	12/05/26	12/05/26	BR 101	-	Sul	-	149,00	149,50
110	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	203,00	206,00
111	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	226,00	232,00
112	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	267,00	280,00
113	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	280,00	267,00
114	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	265,00	267,00
115	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	267,00	265,00
116	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	262,00	262,00
117	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	262,00	262,00
118	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	249,00	255,00
119	Sinalização Vertical	Limpeza de Placa	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	315,00	322,00
120	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	273,00	275,00
121	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	275,00	273,00
122	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	183,00	176,00
123	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	274,00	265,00
124	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	283,00	277,00
125	Faixa de domínio	Reparo de Tela antiofuscante	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	276,00	277,00
126	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	260,00	160,00
127	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	215,00	218,00
128	Drenagem/OAC	Reparo de Barreira	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	309,00	310,00
129	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	296,00	297,00
130	Faixa de domínio	Limpeza de Barreira	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	293,00	294,00
131	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	318,00	322,00
132	Sinalização Vertical	Substituição de placa	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	312,00	309,00
133	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
134	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	95,17	95,17
135	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	104,98	104,98
136	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	120,69	119,87
137	Drenagem/OAC	Limpeza de Barreira	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	134,46	130,48
138	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	15,00	22,00
139	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	123,00	115,00
140	Faixa de Domínio	Roçada	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	130,00	136,00
141	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	10,00	15,00
142	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	160,00	155,00
143	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	0,00	2,00
144	Faixa de Domínio	Limpeza de Faixa de Domínio	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Norte	-	61,00	62,00
145	Sinalização vertical	Limpeza de Placa	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	40,00	55,00
146	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	13/05/26	13/05/26	BR 101	-	Sul	-	149,00	149,50
147	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	190,00	184,00
148	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	252,00	246,00
149	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	267,00	280,00
150	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	274,00	267,00
151	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	320,00	314,00
152	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	249,00	241,00
153	Sinalização Vertical	Limpeza de Placa	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	322,00	315,00
154	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	280,00	275,00
155	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	-	175,00	183,00
156	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	265,00	257,00
157	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	281,00	277,00
158	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	-	276,00	277,00
159	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	260,00	160,00
160	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	245,00	247,00
161	Drenagem/OAC	Reparo de Barreira	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	248,30	247,90
162	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	298,00	299,00
163	Faixa de domínio	Limpeza de Barreira	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	290,00	288,00
164	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	312,00	310,00
165	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	308,00	305,00
166	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	304,00	301,00
167	Sinalização Vertical	Substituição de placa	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	309,00	306,00
168	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
169	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	104,90	104,90
170	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	119,60	119,00
171	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	134,46	130,48
172	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	8,00	15,00
173	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	115,00	107,00
174	Faixa de Domínio	Roçada	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	94,00	85,00
175	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	5,00	10,00
176	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	155,00	160,00
177	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Norte	-	2,00	4,00
178	Faixa de Domínio	Limpeza de Faixa de Domínio	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	-	47,00	48,00
179	Sinalização vertical	Limpeza de Placa	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	-	55,00	63,00
180	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	14/05/26	14/05/26	BR 101	-	Sul	-	149,00	149,50
181	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	185,00	182,00
182	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	181,00	184,00

183	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	244,00	238,00
184	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	275,00	269,00
185	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	314,00	318,00
186	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	Canteiro Central	314,00	320,00
187	Faixa de Domínio	Limpeza de Barreira	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	244,00	238,00
188	Sinalização Vertical	Limpeza de Placa	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	315,00	310,00
189	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	280,00	277,00
190	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	175,00	170,00
191	Faixa de domínio	Roçada Mecânica	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	279,00	275,00
192	Faixa de domínio	Remoção de Tela de Alambrado	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	265,00	262,00
193	EPS/Sinalização	Reparo de Defesa	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	260,00	160,00
194	Drenagem/OAC	Limpeza de drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	186,00	189,00
195	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	288,00	289,00
196	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	288,00	289,00
197	Faixa de domínio	Limpeza de drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	290,00	288,00
198	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	322,00	319,00
199	Sinalização Vertical	Implantação de Balizador	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	319,00	316,00
200	Sinalização Vertical	Substituição de placa	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	306,00	303,00
201	EPS/Sinalização	Defensa/Sinalização vertical	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	0,00	160,00
202	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	100,34	100,34
203	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	97,30	97,30
204	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	87,79	87,79
205	Drenagem/OAC	Reparo de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	104,57	101,50
206	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	121,50	116,00
207	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	117,00	112,00
208	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	1,00	8,00
209	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	99,00	107,00
210	Faixa de Domínio	Roçada	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	Canteiro Central	115,00	121,00
211	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	0,00	5,00
212	Faixa de Domínio	Roçada Mecânica	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	150,00	155,00
213	Drenagem/OAC	Limpeza de Drenagem	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	4,00	6,00
214	Faixa de Domínio	Coleta de lixo	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul/Norte	-	27,00	123,00
215	Sinalização vertical	Limpeza de Placa	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Norte	-	50,00	63,00
216	Faixa de Domínio	Implantação de Cerca	15/05/26	15/05/26	BR 101	-	Sul	-	149,00	149,50
217	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	11/05/26	11/05/26	BR 101	Pista Dupla	Sul e Norte	Acostamento	262,00	262,00
218	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção de luminárias	12/05/26	12/05/26	BR 101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	315,00	316,00
219	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	13/05/26	13/05/26	BR 101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	317,00	318,00
220	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	14/05/26	14/05/26	BR 101	Pista Dupla	SUL	Canteiro central	320,00	322,00
221	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	15/05/26	15/05/26	BR 101	Pista Dupla	Norte	Acostamento	295,00	296,00
222	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Apoio ao evento da Auto Pista	11/05/26	11/05/26	BR 101				283,20	203,20
223	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	12/05/26	12/05/26	BR 101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	12,60	12,60
224	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias	13/05/26	13/05/26	BR 101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	18,80	34,10
225	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias da marquise	14/05/26	14/05/26	BR 101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	44,70	48,00
226	Sistemas Elétricos e de Iluminação	Manutenção das luminárias da marquise	15/05/26	15/05/26	BR 101	Pista Simples	Sul e Norte	Acostamento	49,90	54,90