

Sr. Gilmar Cardoso
Coordenador de Exploração de Infraestrutura Rodoviária
Unidade Regional de Santa Catarina – São José/SC
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

São José dos Pinhais, 19 de março de 2021.

Assunto: Envio de Projeto Executivo de Recuperação de Sinistro Geotécnico e início da execução de recuperação, localizado no KM 186+000, Pista Sul, da rodovia BR-116/SC.

Prezado Senhor,

A **Autopista Planalto Sul S.A.**, por seu representante legal abaixo assinado, e na qualidade de signatária do Contrato de Concessão da BR-116/PR/SC, vem apresentar o projeto executivo de estabilização de talude localizado no km 186+000, pista Sul, da rodovia BR-116/SC.

Oportuno informar que o início da execução da obra será em março de 2021.

Atenciosamente,

MARCOS FABRICIO
DUTRA:803020250
49
Autopista Planalto Sul
Marcos Fabricio Dutra
Gerente Técnico

Assinado de forma digital
por MARCOS FABRICIO
DUTRA:80302025049
Dados: 2021.03.19 17:43:17
-03'00'

Anexos:

CD: 3926

GRD: 3325

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5755463

Usuário Externo (signatário): Letícia Schroeder Schwabe
IP utilizado: 177.7.146.220
Data e Horário: 19/03/2021 18:08:48
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 50500.022763/2021-81
Interessados:

AUTOPISTA PLANALTO SUL S.A.

Protocolos dos Documentos (Número SEI):**- Documento Principal:**

- Requerimento APS/GTE/21031901 5755458

- Documentos Complementares:

- Anexo GRD 5755459

- Anexo Projetos 5755461

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Agência Nacional de Transportes Terrestres.

À

Sr. Gilmar Cardoso

APS/GOB/21071301

Coordenador de Exploração da Infraestrutura Rodoviária – ANTT

Unidade Regional de Santa Catarina

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

São José dos Pinhais, 13 de julho de 2021.

Assunto: Conclusão da recuperação de terrapleno, localizado no KM 186+000, Pista Sul, da rodovia BR-116/SC.

Referência: Processo nº 50500.022763/2021-81 e Ofício APS/GTE/21031901

Prezado Senhor,

Em atendimento ao processo em referência, informamos a conclusão da recuperação de terrapleno, localizado no KM 186+000, Pista Sul, da rodovia BR-116/SC, em 07/07/2021.

JOSUE DE
TARSO DUARTE
PACHECO:0296
1981964

Assinado de forma
digital por JOSUE DE
TARSO DUARTE
PACHECO:02961981964
Dados: 2021.07.13
16:09:31 -03'00'

AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A

Josué de Tarso Duarte Pacheco

Coordenador de Implantação e Conserva

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS - SUROD**

Concessionária: *Autopista Planalto Sul*

Obra ou Serviço: Recuperação de sinistro geotécnico

Localização: *BR-116/SC - km 186+000/SC - Município de São Cristóvão do Sul/SC*

Processo relacionado: *50500.022763/2021-81*

Expede-se o presente TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS, estando este subsidiado pelo Relatório Simplificado (23656796) que indicou o Encerramento da *obra de recuperação de sinistro geotécnico no km 186+000, pista sul da Rodovia BR-116/SC, Município de São Cristóvão do Sul/SC*, executada pela Concessionária *Autopista Planalto Sul* observando-se, principalmente, os aspectos de funcionalidade e operacionalidade e sua aptidão para ser disponibilizada aos usuários.

Ressalta-se que a expedição deste Termo de Encerramento de Obras não exclui a responsabilidade civil da Concessionária pela solidez e segurança da obra realizada, nem a responsabilidade administrativa pelo perfeito atendimento das condições contratuais à ela vinculadas.

(assinado eletronicamente)

Orlei Damazio Silveira

Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária

Coordenação Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária - COROD-SUL



Documento assinado eletronicamente por **ORLEI DAMAZIO SILVEIRA, Coordenador(a)**, em 22/11/2024, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23661312** e o código CRC **BDD205DB**.